

# 屋根防水工事材料荷上げ計画図

予定日：8月20日(土)

- : クレーン移動ルート
- - - : トラック移動ルート
- : バリケード設置ライン
- : 一般車通行ルート
- : 誘導員

材料置場  
現場事務所  
クレーン設置  
材料置場

クレーン  
8時～12時を予定  
クレーンの駐車は7時頃

クレーン  
13時～17時を予定  
クレーンの作業状況によっては変更の可能性あり。

クレーン設置  
トラック  
一般車は駐車場を通行の為、  
駐車禁止の予定。

42台

1,500  
2,000 3,500

防火水槽(40t)

16.0

14.7

国道331号

道路境界

隣地境界

