




試掘調査工程図 (1)

試掘調査工程 (1)



調査日時

令和3年4月3日 (土) ~ 令和3年4月4日 (日)


調査内容

令和3年4月3日 (土) : 舗装切断→試掘1回目 (深さ1.5m)

令和3年4月4日 (日) : 試掘2回目 (深さ1.5m) → 仮舗装敷設

※令和3年4月5日 (月) ~ 令和3年4月9日 (金) 道路開放

試掘調査工程 (2)



調査日時

令和3年4月10日 (土) ~ 令和3年4月11日 (日)

調査内容

令和3年4月10日 (土) : 舗装切断→試掘1回目 (深さ4.0m)

令和3年4月11日 (日) : 試掘2回目 (深さ4.0m) → 仮舗装敷設

※令和3年4月12日 (月) ~ 令和3年4月23日 (金) 道路開放

